

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ООО "Жилсервис"

А.В. Цветов

Ген. директор ООО "Энергоцентр"

И.В. Дубосар

Генеральный директор
ООО "Клинтеплоэнергосервис"

В.Ю. Сметанин

УТВЕРЖДАЮ

Глава Клинского
муниципального района

А.Н. Постригань

ГРАФИК ОСТАНОВА

**на планово-предупредительный ремонт
городских котельных, ЦТП и тепловых сетей
Клинского ООО "Клинтеплоэнергосервис"
на 2013 год**

№№ п/п	Наименование объекта	Продолжительность ремонта, количество дней	Время останова на ремонт	Дата пуска	Примечание
1	Котельная ул. Мечникова ЦТП-12, 16, 17, 20	14	21.05.2013- 03.06.2013	04.06.2013г	
2	Котельная больничного комплекса №1	без останова			
3	Котельная Станкозавода ЦТП-27	14	09.07.2013- 22.07.2013	23.07.2013г	
4	Котельная школы № 12	останов с прекращением отопительного сезона			
5	Котельная на Талицком пр.	14	01.07.2013- 14.07.2013	15.07.2013г	
6	Котельная ул.Московская	14	13.05.2013г- 26.05.2013г	27.05.2013г	
7	Котельная ул.Слободская	14	29.07.2013г- 11.08.2013г	12.08.2013г	
8	Котельная по Пролетарскому пр.	14	17.06.2013г- 30.06.2013г	01.07.2013г	
9	Котельная Очистных сооружений	останов с прекращением отопительного сезона			
10	ЦТП-29 (ул.Дурыманова-Мясокомбинат)	14	12.08.2013г- 25.08.2013г	26.08.2013г	
11	ЦТП- 10,11,15,21,,28 и т/сети (источник теплоснабжения - ТЭЦ ООО "Энергоцентр")	14	24.06.2013г- 07.07.2013г	08.07.2013г	
12	ЦТП- 1-9а,13,14 и т/сети (источник теплоснабжения - ТЭЦ ООО "Энергоцентр")	14	24.06.2013г- 07.07.2013г	08.07.2013г	
13	Котельная ул. Чернышевского	14	13.06.2013- 26.06.2013	27.06.2013г	
14	Котельная № 2 больн. комплекса	14	28.05.2013- 10.06.2013	11.06.2013г	
15	кот. ул. Напруговская дор.	14	03.06.2013- 16.06.2013	17.06.2013г	
16	Котельная ул.Горького	14	15.07.2013г- 28.07.2013г	29.07.2013г	
17	Котельная г. Клин-5	14	28.05.2013г- 10.06.2013г	11.06.2013г	
18	Котельная Спорт. школы	14	06.08.2013г- 19.08.2013г	20.08.2013г	
19	Котельная ул.Ленина	14	17.06.2013г- 30.06.2013г	01.07.2013г	

Исполнительный директор
ООО "Клинтеплоэнергосервис"

Л.В.Шведюк

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор
ООО "Клинская Теплосеть"

В.Ю. Сметанин



"УТВЕРЖДАЮ"

Глава Клинского
муниципального района

А.Н. Постригань





ГРАФИК ОСТАНОВА

**на планово-предупредительный ремонт
сельских котельных и тепловых сетей
Клинского ООО "Клинтеплоэнергосервис"
на 2013 год**

№№ п/п	Наименование объекта (котельная)	Продолжительность ремонта, кол-во дней	Время останова на ремонт	Дата пуска
1	п. Нудоль	14	17.06.-30.06.	01.07.13
2	п. Раздолье	14	03.06.-16.06.	17.06.13
3	д. Аксеново	14	20.05.-02.06	03.06.13
4	п. Zubovo	14	29.07.-11.08.	12.08.13
5	д. Струбово	14	01.07.-14.07.	15.07.13
6	д. Новошапово	14	01.07.-14.07.	15.07.13
7	п. Слобода	14	17.06.-30.06.	01.07.13
8	п. Шевляково	14	17.06.-30.06.	01.07.13
9	д. Бирево	14	01.07.-14.07.	15.07.13
10	п. Решоткино	14	01.07.-14.07.	15.07.13
11	д. Елгозино	14	17.06.-30.06.	01.07.13
12	п. Петровское	14	13.05.-26.05.	27.05.13
13	д. Малеевка	14	03.06.-16.06.	17.06.13
14	п. Спас-Заулок	14	01.07.-14.07.	15.07.13
15	д. Кузнецово	14	17.06.-30.06.	01.07.13
16	д. Щекино	14	01.07.-14.07.	15.07.13
17	д. Селинское	14	03.06.-16.06.	17.06.13
18	с. Воздвиженское	14	01.07.-14.07.	15.07.13
19	п. Zubovo, ул. Октябрьская	останов с прекращением отопительного сезона		
20	п. Решетниково-1	14	03.06.-16.06.	17.06.13
21	п. Решетниково-2	14	03.06.-16.06.	17.06.13
22	д. Некрасино	14	12.08.-25.08	26.08.13
23	д. Захарово	14	05.08.-18.08	19.08.13
24	п. Марков Лес	14	17.06.-30.06	01.07.13
25	ДОЦ "Родник"	14	13.05.-26.05	27.05.13
26	п. Чайковского	14	27.05.-09.06	10.06.13
27	п. Нарынка	останов с прекращением отопительного сезона		
28	д. Дятлово	14	15.07.-28.07	29.07.13
29	д. Тархово	останов с прекращением отопительного сезона		
30	д. Вертково	14	03.06.-16.06.	17.06.13
31	д. Ногово	14	15.07.-28.07	29.07.13
32	д. Васильково	14	29.07.-11.08	12.08.13
33	д. Борки	14	15.07.-28.07	29.07.13
34	д. М. Борщево	14	01.07.-14.07	15.07.13
35	д. Спасское	14	01.07.-14.07	15.07.13
36	д. Выголь	останов с прекращением отопительного сезона		
37	д. Соголево	14	03.06.-16.06.	17.06.13

Исполнительный директор
ООО "Клинтеплоэнергосервис"



Л.В. Шведюк